



Директор:
Приказ № 8 А

«Утверждаю»
А.А. Божков
от 25.02.2020 г

Дорожная карта по формированию функциональной грамотности обучающихся
в МКОУ Абанская ООШ № 1 на 2020-2021 г.г.

№	Название мероприятия	Содержание мероприятия	Ответственные	Сроки проведения
1. Подготовительный этап: март 2020 – декабрь 2020гг.				
1.	Административные совещания по вопросам содержания и развития функциональной грамотности обучающихся	Изучение общих подходов к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся	Божков А.А., директор	Март-июнь 2020г.
2.	Обучающий семинар-практикум для педагогов «Общие подходы к определению функциональной грамотности обучающихся. Работа с демоверсиями по направлениям функциональной грамотности»	Изучение направлений, механизмов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, практическая работа по решению заданий демоверсий	Потапова О.А., заместитель директора по МР Кирилова О.С., заместитель директора по УР	Апрель 2020г.
3.	Выявление дефицитов педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся, разработка планов по устранению дефицитов.	Анализ результатов семинара-практикума, собеседование	Потапова О.А., заместитель директора по МР Кирилова О.С., заместитель директора по УР	Апрель, май 2020г. Май, июнь 2020г.
4.	Изучение инструментария международных исследований TIMSS и PISA, материалов мониторинга формирования и оценки функциональной грамотности РАО, включение в планы работы МО на 2020-2021 уч.год вопросов по освоению инструментария педагогами	Изучение стандартизированных материалов, разработка планов, подбор заданий	Потапова О.А., заместитель директора по МР Кирилова О.С., заместитель директора по УР, руководители МО, учителя-предметники	Май-сентябрь 2020г.
5.	Реализация планов по устранению дефицитов через курсовую	Повышение квалификации педагогов по	Потапова О.А., заместитель директора по МР	Июнь-декабрь 2020г.

	подготовку, участие в работе МО, семинаров, вебинаров и др.	вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	Кирилова О.С., заместитель директора по УР, руководители МО	
6.	Совещание при директоре по итогам реализации первого этапа дорожной карты	Анализ результатов первого этапа, принятие решений по внедрению в работу педагогов инструментария по формированию функциональной грамотности обучающихся	Божков А.А., директор	Декабрь 2020г.
2.Основной этап: октябрь 2020- апрель 2021гг.				
7.	Апробация инструментария международных исследований TIMSS и PISA, материалов мониторинга формирования и оценки функциональной грамотности РАО	Включение в уроки заданий стандартизированных материалов	Потапова О.А., заместитель директора по МР Кирилова О.С., заместитель директора по УР, руководители МО	Октябрь - март 2021г.
8.	Проведение совещания при директоре по итогам апробации	Анализ результатов апробации, принятие решений по созданию банка заданий на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	Божков А.А., директор	Апрель 2021г.
9.	Формирование банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Формирование банка заданий	Потапова О.А., заместитель директора по МР, Кирилова О.С., заместитель директора по УР, руководители МО	Октябрь - март 2021г.
10.	Использование банка заданий на уроках и занятиях внеурочной деятельности для формирования функциональной грамотности обучающихся	Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках и занятиях внеурочной деятельности	Руководители МО, учителя-предметники	Октябрь 2020-март 2021г.
11.	Проведение открытых уроков, занятий внеурочной деятельности по формированию функциональной	Обмен опытом по формированию функциональной грамотности обучающихся	Потапова О.А., заместитель директора по МР	Февраль-март 2021г.

	грамотности обучающихся			
12.	Проведение мониторинга формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Выявление уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся через диагностические работы	Потапова О.А., заместитель директора по МР, Кирилова О.С., заместитель директора по УР, руководители МО	Апрель 2021г.
13.	Проведение совещания при директоре с целью анализа полученных результатов по формированию функциональной грамотности обучающихся	Анализ результатов	Божков А.А., директор	Апрель 2021г.
3. Аналитический этап: июнь 2021г.				
14.	Проведение педагогического совета по итогам реализации дорожной карты	Итоговая оценка эффективности реализации дорожной карты, определение дальнейших целей, задач по формированию функциональной грамотности обучающихся	Божков А.А., директор	Июнь 2021г.